CERTIFICADO

Gerenciamento de Projetos na Prática

O **Grupo Voitto** certifica que

FATIMA DOS SANTOS MOREIRA

concluiu com êxito o curso: **Gerenciamento de Projetos na Prática** com carga horária de 40 horas.

Data de emissão: 05/08/2026

Thiago Coutinho de Oliveira
Voitto Treinamento e Desenvolvimento

Marcantonio Fabra

Certificado
5290429841

Módulo 1 - Introdução e Conceitos Básicos do Gerenciamento de Projetos

Lição 1: Objetivos do módulo
Lição 3 - A certificação PMP
Lição 2 - O PMI e o Guia PMBOK
Lição 4: Definição de Projeto e Gerenciamento
Lição 6: Definição de Portfólio
Lição 5: Definição de Programa
Lição 7 - Definição de PMO (EGP)
Lição 8 - O Manifesto Ágil
Lição 9: Busca por Entregas de Valor
Lição 10: O Papel de um Líder na sua Equipe
Lição 11: O Ambiente do Projeto
Lição 12: O Triângulo do PMI
Lição 13: Pessoas, Processos e Negócios
Lição 14: De Grupos de Processos e Áreas de Conhecimentos para Domínios de Desempenho
Lição 15: Os 12 Princípios do Gerenciamento de Projetos
Lição 16 - 5 passos práticos para aplicar o que você aprendeu
Consolidando Conhecimento

Módulo Bônus 1

Lição 1: Objetivos do módulo
Lição 2: Seja um Administrador Diligente, Respeitoso e Atencioso
Lição 3: Crie um Ambiente Colaborativo para a Equipe do Projeto
Lição 4: Envolva-se de Fato com as Partes Interessadas
Lição 5: Foco no valor
Lição 6: Reconheça, Avalie e Reaja às Interações do Sistema
Lição 7: Demonstre Comportamentos de Liderança
Lição 8: Adapte de Acordo com o Contexto
Lição 10: Aborde a Complexidade
Lição 9: Inclua Qualidade nos Processos e nas Entregas
Lição 11: Otimize as Respostas aos Riscos
Lição 12: Adote a Capacidade de Adaptação e Resiliência
Lição 13: Aceite a Mudança
5 passos práticos para aplicar o que você aprendeu
Consolidando Conhecimento

Módulo Bonus 2

Lição 1: Objetivos do módulo
Lição 2: Domínio de Desempenho das Partes Interessadas
Lição 3: Domínio de Desempenho da Equipe
Lição 4: Domínio de Desempenho da Abordagem de Desenvolvimento e do Ciclo de Vida
Lição 5: Domínio de Desempenho do Planejamento
Lição 6: Domínio de Desempenho de Trabalho do Projeto
Lição 7: Domínio de Desempenho da Entrega
Lição 8: Domínio de Desempenho da Medição
Lição 9: Domínio de Desempenho da Incerteza e Ambiguidade
5 passos práticos para aplicar o que você aprendeu
Consolidando o Conhecimento

Módulo 2 - O Contexto do Gerenciamento de Projetos

Lição 1 - Projetos nas Organizações
Lição 2 - Esfera de Influência do Gerente de Projetos
Lição 3 - Competências de um Gerente de Projetos
Lição 4 - Os tipos de ciclo de vida de um projeto
Lição 5 - As 10 Áreas de Conhecimento do PMI
Lição 6 - Gerenciamento da Integração
Lição 7 - Gerenciamento do Escopo
Lição 8 - Gerenciamento do Cronograma
Lição 9 - Gerenciamento dos Custos
Lição 10 - Gerenciamento da Qualidade
Lição 11 - Gerenciamento dos Recursos
Lição 12 - Gerenciamento da Comunicação
Lição 13 - Gerenciamento dos Riscos
Lição 14 - Gerenciamento das Aquisições
Lição 15 - Gerenciamento das Partes Interessadas
Lição 16 - Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos
Lição 17 - Processos de Iniciação
Lição 18 - Processos de Planejamento
Lição 19 - Processos de Execução
Lição 20 - Processos de Monitoramento e Controle
Lição 21 - Processos de Encerramento

Módulo 3 - Processos de Iniciação

Lição 1: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto - Parte 1
Lição 1: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto - Parte 2
Lição 2: Identificar as partes interessadas - Parte 1
Lição 2: Identificar as partes interessadas - Parte 2

Módulo 4 - Processos de Planejamento

Lição 1: Plano de Gerenciamento do Projeto
Lição 2: Gerenciamento de Escopo
Lição 3: Coleta de Requisitos
Lição 4: Definir Escopo
Lição 5: Criando Estrutura Analítica de Projeto
Lição 6: Gerenciamento de Cronograma
Lição 7: Definindo as Atividades
Lição 8: Sequenciando as Atividades
Lição 9: Duração das Atividades
Lição 10: Desenvolver Cronograma
Lição 11: Gerenciando os Custos
Lição 12: Estimando os Custos
Lição 13: Determinando Orçamento
Lição 14: Plano de Gerenciamento de Qualidade
Lição 15: Plano de Gerenciamento de Recursos
Lição 16: Estimar os Recursos das Atividades
Lição 17: Plano de Gerenciamento da Comunicação
Lição 18: Plano de Gerenciamento dos Riscos
Lição 19: Identificar os Riscos
Lição 20: Análise Qualitativa dos Riscos
Lição 21: Análise Quantitativa dos Riscos
Lição 22: Respostas aos Riscos
Lição 23: Plano de Gerenciamento das Aquisições
Lição 24: Engajamento das Partes Interessadas

Módulo 5 - Processos de Execução

Lição 1: Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto
Lição 2: Gerenciar o Conhecimento - Parte 1
Lição 2: Gerenciar o Conhecimento - Parte 2
Lição 3: Gerenciar a Qualidade
Lição 4: Adquirir Recursos
Lição 5: Desenvolver Equipe
Lição 6: Gerenciar Equipe
Lição 7: Gerenciar as Comunicações
Lição 8: Implementar Respostas aos Riscos
Lição 9: Conduzir as Aquisições
Lição 10: Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

Módulo 6- Processos de Monitoramento e Controle

Lição 1:Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Lição 2: Realizar o controle integrado de mudanças
Lição 3: Validar escopo
Lição 4: Controlar escopo
Lição 5: Controlar cronograma
Lição 6: Controlar os custos
Lição 7: Controlar a qualidade
Lição 8: Controlar os recursos
Lição 9: Monitorar as comunicações
Lição 10: Monitorar os riscos
Lição 11: Controlar as aquisições
Lição 12: Monitorar o engajamento das partes interessadas

Módulo 7 - Processos de Encerramento

Lição 1: Encerrar Projeto ou fase

Módulo Bônus: Tarefa Prática

Lição 1: Termo de Abertura do Projeto
Lição 2: Identificar as Partes Interessadas
Lição 3: Coletar os Requisitos
Lição 4: Definir o Escopo
Lição 5: Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Lição 6: Sequenciar e Estimar a duração das Atividades
Lição 7: Desenvolver o cronograma
Lição 8: Estimar os custos e Determinar o orçamento
Lição 9: Estimar os recursos das atividades
Lição 10: Matriz de Métricas de Qualidade
Lição 11: Matriz de Comunicações
Lição 12: Identificar os Riscos
Lição 13: Analisar os Riscos
Lição 14: Planejar o Engajamento das Partes Interessadas
Lição 15: Simulações de etapas posteriores