



CRONOGRAMA POR ONDAS

As melhorias organizadas em ondas de implantação (eventos kaizen) — semanas, responsáveis e status

COMO PREENCHER

- 1. Agrupe as melhorias do 5W2H (08) em **ondas**: pacotes curtos de implantação, geralmente conduzidos como **eventos kaizen** (2 a 5 dias intensivos com o time da área).
- 2. A **Onda 1 é a piloto**: os ganhos rápidos na menor escala que prova o conceito — resultado dela libera (ou corrige) as ondas seguintes.
- 3. Dê a cada onda **início e fim em semanas, um responsável e um resultado esperado** mensurável.
- 4. Pinte as barras na régua de semanas e atualize o **status** a cada revisão semanal com o Patrocinador.

PROJETO / CÓDIGO	INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO (SEMANA 1)	RESPONSÁVEL GERAL / PATROCINADOR

1. ONDAS DE IMPLANTAÇÃO

ONDA	MELHORIAS INCLUÍDAS (IDS DO 5W2H)	SEMANA INÍCIO	SEMANA FIM	RESPONSÁVEL	RESULTADO ESPERADO / STATUS
1					
2					
3					
4					

2. RÉGUA DE SEMANAS pinte a barra de cada onda · marque os marcos (piloto validado, banca, encerramento)

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
ONDA 1	exemplo: pinte assim											
ONDA 2												
ONDA 3												
ONDA 4												

DICA DO ESPECIALISTA

Onda boa é onda curta: **concentre a mudança em poucos dias com o time da área** e deixe o intervalo entre ondas para estabilizar e medir. Duas ondas em paralelo na mesma área disputam as mesmas pessoas — **sequencie**. E se a Onda 1 não confirmar o resultado, **pare e volte à análise** antes de expandir.