PLANO DEIMPLANTACAO —5W2H %tto

5W2H: o qué, por qué, onde, quando, quem, como e quanto custa— cada melhoria com dono e prazo

COMO PREENCHER
1. Uma linha por melhoria aprovada na Matriz Esforgco x Impacto (07); na coluna "Por qué", cite o desperdicio ou a causa-raiz que a melhoria
ataca.
2. Umresponsavel Gnico por acao (nunca "equipe"), prazo dentro do cronograma do projeto e custo estimado.
3. Some 0s custos e confira contra as restrigoes do Termo de Abertura.
4. Comece em pequena escala (uma linha, um turno, uma célula piloto) — e defina antes o critério de sucesso do piloto, comparado a linha
de referéncia.

PROJETO / CODIGO PERIODO DE EXECUGAO ORGCAMENTO DISPONIVEL

POR QUE —
ID O QUE (MELHORIA) DESPERDICIO / QUANDO QUEM

QUANTO

c A STATUS

CAUSA-RAIZ

TOTAL COMPROMETIDO

CRITERIO DE SUCESSO DO PILOTO (DEFINA ANTES DE EXECUTAR)

DICA DO ESPECIALISTA

Gerencie o plano em revisdes semanais com o Patrocinador: status, bloqueios e escalonamento de atrasos. Agao sem desperdicio ou causa-raiz na
coluna "Por qué" ¢ lista de tarefas, nao projeto Lean — corte-a ou volte a andlise de causas.
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