CONTROLE DE MUDANCAS %tto

Toda solicitagao de mudanca de escopo, com o efeito em prazo e custo, antes de executar

COMO PREENCHER

1. Uma linha por solicitagdo de mudanca de escopo, mddulo, integragao ou unidade fora do termo de abertura (101).
2. Preencha efeito no prazo e efeito no custo antes de aprovar, nao depois de executar: € isso que o comité decide.
3. A coluna passou pelo comité? registra o fato, mesmo quando a resposta € "Nao" e a mudanca ja foi executada.

4. Risco previsto na matriz de riscos (P07) que aqui vira "Nao" na coluna do comité € o risco se materializando sem resposta: revise a matriz
de riscos no mesmo dia.

PROJETO / CODIGO RESPONSAVEL DATA

B SOLlClTAQéES DE MUDANGCA umallinha por solicitacéo, aprovada ou n&o

EFEITO NO EFEITO NO RASSOU

DESCRIGAO DA MUDANGA SOLICITANTE PELO DECISAO / STATUS

PRAZO CUSTO -
COMITE?

SINAIS DE UM BOM CONTROLE DE MUDANGCAS

m Nenhuma mudanga comega a ser executada antes da linha "Decisao / status" ser preenchida.

m A soma do efeito em custo de toda linha "Nao" no comité é o nimero que explica o desvio na curva S (M14), nao uma impressao de "o projeto
atrasou".

m Mudancga aprovada pelo comité cita a origem do orgamento (contingéncia do P09, ou corte de outra linha), nunca fica solta.
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